

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Кемеровской областной организации ВОИ
А.В. Захарчук
«23» 2024г.



Приложение 7
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 01/2023 от «08» сентября 2023 г.



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора МКУ ЦСПСИД
Е.Э. Шкрабова
«25» 2024г.

План мероприятий поэтапному повышению уровня доступности
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг

Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям»
МО «Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области-Кузбасса».
(наименование объекта)

654018, г. Новокузнецк, пр-т Октябрьский, 43 а.
(адрес)

И. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам**

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наименование мероприятия	Категория МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документы, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результатов)
1.1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Обратиться в Администрацию г. Новокузнецка Управление дорожного хозяйства и благоустройства с ходатайством о восстановлении пути движения от остановки к объекту, а именно: 1. Оснащение тактильными предупреждающими полосами перед проезжей частью; 2. Установка расписания автобусов продублированного шрифтом Брайля. 3. Обустройство пешеходных путей	К, С, Г, У	1. 31.12.2024 (1 этап) 2. 31.12.2024 (1 этап) 3. 31.12.2024 (1 этап)		
1.2	Вход (входы) на территорию	1. Установить тактильную информацию об объекте и времени оказания услуг; 2. Установить знак доступности для инвалидов после выполнения всех мероприятий. 3. Установить кнопку вызова персонала с	О, С, У	1. 31.12.2025 (1 этап) 2. 31.12.2025 (2 этап) 3. 31.12.2025 (1 этап) 4. 31.12.2025 (2 этап)	Смета финансирования мероприятий в 2025 году за счет средств областного бюджета	

		соответствующим сервисным знаком. 4. Маркировка калитки(входа на территорию).				
1.3	Путь (пути) движения на территории	1-2. Обустройство пешеходных путей.	С, У, К	1. 31.12.2025 (1 этап)	Обратиться в администрацию Новокузнецкого муниципального округа для обустройства пешеходных путей за счет средств местного бюджета	
	Автостоянка и парковка	1. Произвести разметку парковочного места в соответствии с нормами. 2. Установить знак обозначающий парковочное место для МГН	К, О, У	1. Постоянно 2. 31.12.2024 (2 этап)	Обратиться в уполномоченные органы Новокузнецкого муниципального округа для обустройства парковочного места	

2. Вход (входы) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наименование мероприятия	Категория МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документы, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результата)
2.1	Лестница (наружная)	1. Установить противоскользящие полосы на ступени. 2-3. Обустройство ступеней до действующих нормативов. 4. Установить поручни лестницы. 5. Установить ТНУ перед	О, С, У	1. 31.12.2025 (2 этап) 2-3. 31.12.2025 (1 этап) 4. 31.12.2025 (1 этап) 5. 31.12.2025 (2 этап)	Смета финансирования мероприятий за счет средств областного бюджета	

		лестницей в соответствии с действующими нормативами;					
2.2	Пандус (наружный)	1. Установить поручни пандуса согласно нормам. 2-3. Обустройство пандуса до действующих нормативов. 4. Установить кнопку вызова персонала и сервисный знак перед пандусом.	К, О, У	1. 31.12.2025 (1 этап) 2-3. 31.12.2025 (1 этап) 4. 31.12.2025 (2 этап)	Смета финансирования мероприятий в 2025 году за счет средств ОБ		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	1. Обустройство тактильными предупреждающими указателями перед входными дверями. 2. Установить кнопку вызова персонала и сервисный знак на соответствующей высоте перед входной дверью со стороны открывания двери.	С, Г, О, У	1. 31.12.2028 (1 этап) 2. 31.12.2024 (1 этап)	Смета финансирования мероприятий за счет средств ОБ		
2.4	Дверь (входная)	1. Установить знак доступности для инвалидов после выполнения всех мероприятий; 2. Обустройство порога в дверном проеме до действующих нормативов.	К, С, У	1. 31.12.2028 (2 этап) 2. 31.12.2025 (1 этап)	Смета финансирования мероприятий за счет средств ОБ		
2.5	Тамбур	1. Обустройство порога в тамбуре до действующих нормативов.		1. 31.12.2025 (1 этап)	Смета финансирования мероприятий за счет средств ОБ		

Захарчук А.В.


3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наименование мероприятия	Категория МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документы, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результата)
3.1.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	1. Обустройство порога до действующих нормативов.	Г, С, У	1. 31.12.2026 (1 этап)	Смета финансирования мероприятий за счет ОБ	
3.2.1	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	1. Установка тактильной мемосхемы плана эвакуации; 2. Установка знака доступности для инвалидов после выполнения всех мероприятий; 3. Привести пороги на путях эвакуации в соответствие; 4. Обустройство лестницы до действующих нормативов. 5. Обустройство пандуса до действующих нормативов.	К, О, С, Г, У	1. 31.12.2026 (1 этап) 2. 31.12.2026 (1 этап) 3. 31.12.2026 (1 этап) 4. 31.12.2026 (1 этап) 5. 31.12.2026 (1 этап)	Смета финансирования мероприятий за счет средств ОБ	

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наименование мероприятия	Категория МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документы, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результата)
4.1.1	Кабинетная форма обслуживания	Кабинет № 22 1. Установить информирующую табличку рядом с дверным проемом на	Г, С, У	Кабинет № 22 1. 31.12.2026 (1 этап) 2. 31.12.2026	Смета финансирования мероприятий за счет средств ОБ и	

Захарчук А.В.



	соответствующей высоте. 2. Обустройство дверного порога до действующих нормативов. 3. Расширение дверного проема до действующих нормативов. 4. Установка знака доступности для инвалидов после выполнения всех мероприятий Кабинет № 46 1. Установить информирующую табличку рядом с дверным проемом на соответствующей высоте. 4. Установка знака доступности для инвалидов после выполнения всех мероприятий Кабинет № 44 1. Установить информирующую табличку рядом с дверным проемом на соответствующей высоте. 2. Обустройство дверного порога до действующих нормативов. 4. Установка знака доступности для инвалидов после выполнения всех мероприятий		(1 этап) 3. 31.12.2026 (1 этап) 4. 31.12.2028 (1 этап) Кабинет № 46 1. 31.12.2026 (1 этап) 4. 31.12.2028 (1 этап) Кабинет № 44 1. 31.12.2026 (1 этап) 2. 31.12.2026 (1 этап) 3. 31.12.2026 (1 этап) 4. 31.12.2028 (1 этап)	бюджета Новокузнецкого муниципального округа	
--	--	--	---	--	--

Захарчук А.В.

5. Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наименование мероприятия	Категория МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документы, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результата)
5.1.1	Туалетная комната	1. Установить тактильную мнемосхему санузла. 2. Установить кнопку вызова персонала и сервисный знак на соответствующей высоте. 3. Установить унитаз на соответствующей высоте. 4. Обустроить пространство для размещения кресла- коляски. 5. Установить электроподогрев на соответствующей высоте. 6. Установить зеркало на соответствующей высоте. 7-8. Установить поручни на соответствующей высоте. 9. Установить крючки для одежды и костылей.	К, О, С, У	1. 31.12.2025 (1 этап) 2. 31.12.2025 (1 этап) 3. 31.12.2025 (2 этап) 4. 31.12.2025 (1 этап) 5. 31.12.2025 (1 этап) 6. 31.12.2025 (2 этап) 7-8. 31.12.2025 (2 этап) 9. 31.12.2025 (1 этап)	Смета финансирования мероприятий за счет средств ОБ и бюджета Новокузнецкого округа	

Захарчук А.В.

П. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Категория МПН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документы, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результата)
1.	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	К, Г, С, О, У	Постоянно	должностные инструкции специалистов учреждения	
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К, Г, С, О, У	1.	локальные документы учреждения	
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	К, Г, С, О, У	1.	локальные документы учреждения	
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К, Г, С, О, У	1.	локальные документы учреждения	
	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан(инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К, Г, С, О, У	1.	Приказ о возложении полномочий	

Захарчук А.В.



2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	К, Г, С, О	-	-	-
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	К, Г, С, О	-	-	-
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К, Г, С, О	1.	Приказ о возложении полномочий	

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)

** - мероприятия, указанные в I разделе (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в II разделе, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов